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DB World PMIS

프로젝트 통합관리시스템

DB World 건축·플랜트 프로젝트의 계약, 설계,
공정, 원가, 발주, 품질, 안전 및 준공 업무를 통합
관리하는 사내 PMIS입니다.

현재 진행 중인 프로젝트의 주요 일정과 현안을
확인하고, 프로젝트별 업무자료와 공통 업무매뉴
얼을 조회할 수 있습니다.

구분 현황

진행 프로젝트 5개

준공·정산 프로젝트 2개

주요 현안 8건

금주 완료 예정 업무 6건

바로가기

* 진행 프로젝트 * 주요 현안 및 리스크 * 통합 일

정 * 발주·구매 현황 * 설계변경 및 추가공사 * 주
간업무보고 * 공통 업무매뉴얼 * 서식 및 템플릿

—

주요 프로젝트

프로젝트 구분 공사기간 진행단계 주요 현안 담당

동해학술관
건축·인테리
어

2026.10 ~
2027.11

설계변경 및 발주
준비

인테리어 컨셉설계, 시공
사 선정

CM팀

부산사옥 인테리
어

인테리어
2025.00 ~
2026.00 준공 및 정산 하도급 정산, 펀치리스트 CM팀

South FAB 반도체 플랜트
2026.00 ~
2026.00 공사 및 정산 2차 공사 입찰, 준공보완

플랜트
팀

상우산단 반도체 플랜트
2026.00 ~
2026.00 준공보완 설계변경, 공기연장

플랜트
팀

Hook-up 공사 반도체 플랜트 연간계약 입찰 및 공사수행 신규계약, 현장 인력운영
플랜트
팀

전체 프로젝트 보기 →

—

금주 주요 일정

기한
프로젝
트

업무내용 담당
상
태

2026-07-17 동해학
술관

인테리어 컨셉설
계 공모 품의

홍길동
진
행

2026-07-18 상우산
단

수방대책공사 사
전시공 품의

김철수
검
토

주요 현안 및 리스크

등
급

프로젝
트

현안 대응방안 담당

높
음

부산사
옥

하도급 정산금액
이견

원도급사 책
임 및 정산
근거 재검토

CM팀
장
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https://www.conschool.co.kr/dashboard/schedule
https://www.conschool.co.kr/dashboard/procurement
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기한
프로젝
트

업무내용 담당
상
태

2026-07-20 부산사
옥

하도급 정산 협
의

이영희
지
연

2026-07-21 South
FAB

2차 공사 입찰자
료 검토

박민수
예
정

2026-07-22 공통
주간업무보고 작
성

각 담당
자

예
정

통합 일정 보기 →

등
급

프로젝
트

현안 대응방안 담당

높
음

상우산
단

공기연장 및 추가
공사 반영

계약변경 및
공사비 영향
검토

현장
소장

중
간

동해학
술관

인테리어·건축
공사범위 구분

실시설계 전
업역 확정

설계
담당

중
간

South
FAB 현장 인력 부족

본사 지원
및 채용 추
진

플랜
트팀

낮
음

공통
프로젝트 자료 작
성기준 불일치

표준 템플릿
적용

PMIS
관리
자

현안 및 리스크 전체보기 →

—

결재 및 의사결정 대기

등록일
프로
젝트

안건 요청사항 담당

2026-07-15
동해
학술
관

인테리어 컨
셉설계 공모

공모 시행 승
인

CM
팀

2026-07-15 상우
산단

수방대책공
사

사전시공 및
예산 승인

플랜
트팀

2026-07-16 부산
사옥

정산 분쟁 대
응

협상방안 결
정

CM
팀

2026-07-16 공통
프로젝트
R&R

업무분장 확
정

팀장

의사결정 대장 보기 →

최근 등록 문서

* 동해학술관 설계회의록 * 건축·인테리어 업무

범위 검토 * 부산사옥 하도급 정산 현황 * 수방대

책공사 사전시공 검토 * 2026년 7월 3주차 주간

보고 * 구매업무 이해관계자 신고기준

—

업무 분야별 바로가기

프로젝트 관리

* 프로젝트 종합현황 * 통합 공

정현황 * 현안 및 리스크 * 의사

결정 대장 * 회의 및 보고

계약·원가·발주

* 계약 현황 * 원가 및 손익 * 발
주계획 * 설계변경·추가공사 *
기성 및 정산

시공·품질·안전

* 시공 현황 * 품질관리 * 안
전·환경 * 펀치리스트 * 준공
및 하자

https://www.conschool.co.kr/dashboard/schedule
https://www.conschool.co.kr/dashboard/issues
https://www.conschool.co.kr/dashboard/decision
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https://www.conschool.co.kr/reports/weekly/2026/202607_week3
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https://www.conschool.co.kr/dashboard/change
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https://www.conschool.co.kr/dashboard/closeout


2026/08/01 09:03 3/4 DB World PMIS

DB World - https://www.conschool.co.kr/

—

공통 업무매뉴얼

분야 주요 내용

계약관리 계약검토, 계약변경, 공사중지, 공기연장, 보증 및 보험

설계관리 설계도서 검토, RFI, VE, 설계변경, 도면관리

인허가관리 건축허가, 착공신고, 환경·소방·전기·통신 인허가

발주·구매 발주계획, 입찰, 견적비교, 업체선정, 계약체결

공정관리 마스터공정, 월간·주간공정, 지연 및 만회대책

원가관리 실행예산, 원가집행, 예상준공원가, 손익관리

품질관리 자재승인, 검측, 시험, 공장검수, 부적합관리

안전·환경 위험성평가, 작업허가, 보호구, 사고 및 환경관리

준공관리 준공검사, 사용승인, 인수인계, 정산 및 하자관리

면허관리 건설업 등록기준, 기술인력, 실적신고, 행정처분 예방

—

서식 및 템플릿

프로젝트 관리 서식

* 프로젝트 개요 * 주간업무보고 * 회의록 * 현안

및 리스크 대장 * 의사결정 대장 * 프로젝트 R&R

실무관리 서식

* 설계질의서 RFI * 설계변경 검토서 * 발주검토서

* 견적비교표 * 검측 및 품질점검표 * 준공 체크리
스트

—

공지사항

* 2026-07-16 프로젝트별 페이지 구조 및 문서명 작성기준을 적용합니다. * 2026-07-16 회의록 작성

시 결정사항, 담당자 및 완료기한을 반드시 등록해 주십시오. * 2026-07-16 계약, 원가, 정산 및 분쟁자

료는 권한이 부여된 사용자만 열람할 수 있습니다. * 2026-07-16 대용량 도면과 사진은 NAS에 저장하

고, PMIS에는 설명과 링크를 등록해 주십시오.

공지사항 전체보기 →

—
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https://www.conschool.co.kr/templates/issue_register
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https://www.conschool.co.kr/notice/start
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PMIS 사용 원칙

* 프로젝트별 자료는 지정된 표준 메뉴에 등록합니다. * 회의 결과는 회의록뿐만 아니라 결정사항 및 후
속조치 대장에 반영합니다. * 도면, 계약서 및 보고서는 최신 버전과 변경이력을 명확히 표시합니다. *
대용량 원본 파일은 NAS에 보관하고 PMIS에는 핵심내용과 저장 위치를 기록합니다. * 계약금액, 원가,
정산, 분쟁 및 인사 관련 자료는 접근권한을 준수합니다. * 완료된 업무는 상태를 완료로 변경하고 완료
일을 기록합니다.

—

DB World PMIS

프로젝트 수행정보 · 업무매뉴얼 · 의사결정 이력 · 지식자산 통합관리

담당부서: CM/플랜트팀 ｜ PMIS 관리자: ○○○ ｜ 문의: 내선 ○○○
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